Ata da reunião de 29-07-05 do Projeto Habitações mais sustentáveis

Presentes: Alex, Racine, Vahan, Vanderley, Roberto, Orestes, Lúcia, Marina, Laerte, Ubiraci e Francisco.

Início: 9:30 hs.

1. Dificuldades de implementação das bolsas: falta uma atribuição em São Paulo e uma em Campinas e problemas de efetivação (um em Campinas e dois em São Paulo). Consultar a Finep (Vahan) sobre a possibilidade de um aditivo de prazo de 1 ano, em função da implementação tardia das bolsas.

a. Computadores. Racine (1), Vanderley (0), Roberto (3), Lúcia (1), Marina (2 e quer mais 1), Laerte (1), Ubiraci (1) e Francisco (quer 2). Pedir autorização para compra de mais dois computadores, sem alteração do orçamento, já que o total passará a ser de 12 unidades (Racine).

2. Contrapartida: Vanderley verificará a suficiência da existência de convênio, com seus pagamentos, para efeito de prestação de contas.

a. Cediplac: já possui Convênio;

b. Sinduscon SC ( Vanessa/Marina tentarão fazer convênio com a Fusp

c. Takaoka ( Vanderley fará o convênio.

3. Verificar possibilidade de compra de livros e normas ( Racine

4. Sobre o objetivo (Objeto do Projeto): não se trata de prédios, mas sim de casas, mais precisamente conjunto de casas para população de baixa e média rendas. Haverá um manual para o empreendimento público e uma versão simplificada para a autogestão, com assistência técnica (há um gestor único para todas as decisões).

5. Textos:

a. Estado da arte: revisão bibliográfica (teórica), análise crítica dos produtos existentes no mercado brasileiro (empírica), possíveis inovações tecnológicas e análise das metodologias do exterior (ver figura). Texto não muito extenso (30-40 páginas, com espaço 1,5, fonte 12, Times New Roman)
, destinado a acadêmicos, com indicações de como o tema é avaliado quanto à sustentabilidade, com finalização em dezembro/05.

b. A Metodologia de avaliação (GBTool, LEED (Lamberts), HQE+Qualitel (Francisco), BREAM (Vanessa)+ Ecohomes, CASBEE (Vanderley) e o da Austrália) está voltada para profissionais, certificadores e auditores, com finalização em setembro/06.

c. O texto de inovações tem como foco as tecnologias com potencial para aumento da sustentabilidade, com finalização em junho/06.

d. O texto de políticas públicas deverá ser finalizado em junho /06.

e. O manual, compreendendo os estágios de projeto, produção, uso e manutenção, está voltado para profissionais; com uma versão simplificada para autogestão, voltada para o técnico que assiste os empreendimentos de autogestão; finalização de ambos em dezembro/06.

6. O evento será o CLACS/07, aproximadamente em maio ou junho/07, em São Paulo, juntamente com o Simpósio Nacional de Sistemas Prediais, Conforto (ENCAC), Sustentabilidade (ENECS), com os seguintes potenciais patrocinadores: Finep, CEF e a indústria.

7. Criação de ONG para promoção da sustentabilidade do ambiente construído, a partir da necessidade do setor industrial. Proposta de reunião preliminar, com início de organização pelo Vanderley.

8. Para avaliação dos resultados, fica agendada reunião presencial em novembro/05, com possibilidade de reuniões virtuais até esta data.

Não havendo mais nada a declarar por qualquer dos presentes, o Senhor coordenador encerrou a reunião geral, que será dividida em reuniões setoriais no período vespertino.

� Denise enviará folha de estilo para membros da lista.





